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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL -CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
SUBSECRETARIA DE ARTICULAGAO COM MUNICIPIOS

MUNICIiPIO PRAZO PROPOSTO 30 DIAS CORRIDOS
VISTA ALEGRE DO ALTO INICIO: data da Ordem de Servigo
| DATA BASE:
OBRA: EXECUGAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO novembro-19
ITEM SERVICOS QUANTITATIVO ETAPA DE EXECUCAO
1° ETAPA- 15 DIAS | 2° ETAPA- 15 DIAS TOTAL
Recapeamento Asfaltico RS  469.874,44 | RS 93.974,88 |[R$  375.899,56
AREA DE RECAPEAMENTO (m?) 12.117,20 2.423,44 9.693,76
RECURSOS ESTADUAIS RS §0.000,00 | RS 320.000,00 | RS 400.000,00
AREA DE RECAPEAMENTO RECURSO ESTADUAL (m?) 1.650,50 10.466,70 12.117,20
RECURSO PROPRIO RS 13.974,88 | RS 55.899,56 | RS 69.874,44
AREA DE RECAPEAMENTO RECURSO PROPRIO (m?) 772,94 1134426 12.117,20

TOTAL

VISTA ALEGRE DO ALTO, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

ASSINATURA:

Nome do engenheiro (Responsavel Técnico - RAFAEL COGHI

n° do CREA 5069498037
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